塘厦镇2016年石马河污染综合整治工作方案（征求意见稿）
石马河流域水污染综合整治事关人民群众切身利益，事关全面建成小康社会，事关流域环境质量整体改善。经过近年来深莞惠三市的共同努力，石马河水质有所好转，但整体水质仍为劣V类，距离国家和省所定目标和人民群众的期望仍有较大差距。
2016年是“十三五”的开局之年，为贯彻落实国家《水污染防治行动计划》，推进石马河污染综合整治工作，持续改善石马河水环境质量，围绕全流域2017年基本消除黑臭、2020年达到IV类水质标准，针对目前存在的突出问题，制定本工作方案。

一、整治目标

继续推进污水处理厂扩建项目，完成29.566公里截污次支管网建设，开展内河涌污染整治实现石马河水环境质量逐年好转，到2016年底石马河河口断面水质氨氮浓度低于4mg/L，总磷浓度低于0.35mg/L，其他指标达IV类。

二、整治任务

（一）7月底前完成《石马河水环境综合整治达标方案》编制，经镇政府同意后报市环境保护局。（责任单位：环保分局）

（二）纳入强制性清洁生产审核名单以及符合原地保留要求的企业须于2016年底前完成强制性清洁生产审核。（责任单位：环保分局）

（三）塘厦林村污水处理厂二期（4万吨/日）扩建工程，3月底前完成施工招投标和施工准备工作，进场动工；12月底前完成土建工程。（责任单位：镇农林水务局）

（四）破损管网修复、穿越铁路管网施工，12月底前完成施工，具备全线通水条件。（责任单位：镇农林水务局）

（五）12月底前完成流域截污主干管网验收。（责任单位：镇农林水务局）

（六）12月底前完成29.566公里截污次支管网建设。（责任单位：镇农林水务局）

（七）9月底前完成桥陇河工程报批立项手续，年底前启动项目初步设计、施工图设计工作。（责任单位： 镇农林水务局）

（八）10月底前完成谢坑水（塘厦段）整治。（责任单位：镇农林水务局）

（九）6月底前完成利是陂水清淤工程，12月底前完成截污工程。（责任单位：镇农林水务局）

三、工作措施

（一）加强统筹规划
为做好石马河污染整治工作，进一步增强整治工作的科学性和系统性，按照国家《水污染防治行动计划》、省人大常委会和省政府的要求，以“石马河中期明显改善和远期达标”为目标，制定《塘厦镇石马河水环境综合整治达标方案》，为下一步提升整治工作质量和效益提供科学依据，进一步深化石马河污染综合整治成效。（责任单位：环保分局）
（二）严格控制工业排放总量

1．严格环保准入。严格落实省政府《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》及其补充通知的有关精神，禁止在石马河流域新建和扩建造纸、电镀、制革、印染、发酵酿造、规模化养殖和危险废物综合利用或处置等重污染项目。在污水未纳入污水处理厂收集管网的区域，禁止建设洗车、餐饮、沐足桑拿等耗水性项目。（责任单位：环保分局）
2．持续推进清洁生产审核。制定2016年清洁生产审核企业名单，深化清洁生产实施力度，提高企业升级改造积极性，年底前完成审核任务，为石马河流域企业污染减排工作打下坚实基础。（责任单位：环保分局）
（三）加快提升污水处理设施减排能力
1．加快污水处理厂扩建工程建设。年底前力争完成塘厦林村污水处理厂二期扩建工程，并通水试运行。（责任单位：环保分局）
2．加快截污管网建设。在2016年12月底前全面完成干管穿越铁路部分及破损管网的修复工作，全面接通辖区内截污干管管网，12月底前完成主干管网验收工作。在此基础上，全面推进节能减排29.566公里截污次支管网建设任务，12月底前全面完成工程建设，具备通水运行条件。（责任单位：镇农林水务局）
3．强化污水处理设施的运营监管。加强排查，认真排查整改排水和污水收集管道的混接、错接、漏接问题，对排查发现的问题及时制定整改计划，尽早实施整改，切实提高污水收集率和进水浓度。力争已建成的污水处理厂的负荷率达到90%以上，进水化学需氧量、氨氮浓度分别达160mg/L、18mg/L以上。（责任单位：镇农林水务局）
（四）加快内河涌整治工程
1. 落实内河涌“涌长制”。在由镇长担任石马河干流河段长的基础上，落实内河涌“涌长制”。按照《东莞市“涌长制”实施方案》，由镇分管领导或各社区一把手担任水污染严重、对群众生活影响较大、流入饮用水源保护区和已划定地表水环境功能区划的内河涌“涌长”，分片包干负责辖区内主要内河涌整治的监督和管理。上半年建立辖区内各河流、各内河涌的河堤、水面的日常保洁和管养体系，全面清理河道两侧和水面的垃圾。（责任单位：环保分局、公用事业服务中心、镇农林水务局）

2．推动内河涌污染整治。按照“收尾一条、在建一条、规划一条”的节奏，开展辖区内河涌污染整治工作。以截纳入河污水输送至集中处理设施处理为基本措施，有效削减入河污染物总量，解决内河涌水质功能衰竭、水环境恶化问题。通过沿河截污、清淤清障、生态修复等措施，以水质目标和工程目标为导向，实施内河涌的污染综合整治，按照“一河一策”原则的要求制定内河涌整治方案并报市环境保护委员会办公室（简称“市环委办”），由市环委办组织市水务局和市环保局进行审核。跨年实施的项目，应在整治方案中明确工程进度的安排，包括工程整治年限及2016年底计划完成进度。（责任单位：镇农林水务局、环保分局）
3．开展石马河干流底泥疏浚、清障工程以及滨岸带景观整治工程。拆除河道内和河道两岸堤防安全保护区内的建筑物、果园、菜地、娱乐场等。加快实施《石马河流域综合整治主干流防洪规划》，开展石马河及下游东莞运河两岸及河道清障清淤、河堤加固和水闸改造等，增大河道过水能力。结合两岸护堤和绿道建设，开展干流滨岸带景观整治工程。（责任单位：公用事业服务中心、镇农林水务局）
（五）积极削减面源污染负荷

1．建立河道保洁机制。建立石马河流域内河涌的河堤、水面日常保洁和管养体系，禁止随意倾倒、丢弃垃圾，委托第三方定期清理、打捞河堤和水面垃圾、漂浮物，保持河面清洁。（责任单位：公用事业服务中心）
2．严防畜禽养殖业反弹回潮。严格落实禁养区制度，建立长效机制，明确社区属地治理的责任，防治非法养殖业反弹。在辖区内定期开展专项巡查，做到“发现一户，清理一户”，遏制非法畜禽养殖业反弹，巩固专项整治工作成果。（责任单位：环保分局、各社区）

（六）加强环境监管监测

明查与暗查相结合，日常巡查与夜间突击检查相结合，工作日查与节假日查相结合，跨界联合查与交叉查相结合，部门专项查与多部门联合查相结合，对违法行为查清、查实，重拳严惩。

1．开展多种形式执法检查。开展“拉网式”检查，2016年起每半年一次，在流域内对“未批先建”、“未批先投”、“边批边建”等违规建设的项目、无牌无证的地下电镀、氧化厂等“黑污染源”实施排查，环保分局联合有关部门开展清理工作。（责任单位：环保分局）

2．严格落实排污许可制度。企业事业单位全部持证排污，未依法取得排污许可证排放污染物的，责令停止排放污染物。排污单位未按照排污许可的规定排放污染物，责令限期改正。（责任单位：环保分局）

3．严厉打击环境犯罪。加强环境保护行政执法与刑事司法衔接，依法严厉查处环境违法案件，对构成环境污染犯罪的环境违法行为，一律按照“两高”司法解释移送司法机关，依法追究刑事责任。（责任单位：环保分局、公安分局）
四、保障措施

（一）加强协作。各责任单位要齐心协力，狠抓落实，形成齐抓工管的良好格局，要跟踪落实相关重点项目的进展情况，督促石马河污染整治工作按进度完成，要积极主动与市有关部门沟通协调，及时反映工作中遇到的困难和问题，加强协调，着力解决实际问题。
（二）资金保障。加大财政支持力度，对塘厦石马河水污染综合治理工作给予大力支持。落实塘厦石马河水污染综合治理所需资金并监督资金使用情况。加快推进流域水环境治理项目，积极争取中央节能减排专项资金和省级污水治理专项资金补助。

（三）定期通报。按月向镇政府通报具体水质变化情况，并向社会媒体公布各交接断面达标情况，借助舆论力量，动员全社会关心、支持和监督水环境整治工作。

（四）加强督导。本方案确定的环境治理重点项目，要每月召开协调会议，对工程进度、投资完成情况及存在的主要问题进行分析，及时解决问题，并按规定向市环委办、市环境保护局报送进展情况。

（五）严格考核。对在石马河综合整治中作出显著成绩的单位及个人，给予通报表彰；对工程进度滞后和水质改善情况不理想的有关责任人，由镇领导开展约谈、问责。
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